



Zwischenbericht des Projektes Kindernetzwerk Industrieviertel 11.09.2013:

Dr. Rainer Fliedl,

Institut für psychosoziale Medizin, Psychotherapie und Kindheitsforschung der Karl Landsteiner-Gesellschaft

Der Projektantrag ist in drei Bereiche gegliedert und es wird über jeden dieser Bereiche kurz der IST Stand dargestellt. Weiters wird über die Aktivitäten des Kindernetzwerks Industrieviertel berichtet, die nicht im Projektantrag beschrieben wurden bzw. in Vorbereitung auf das 3. Modul des Projektes sind.

Homepage:

- die Website (www.kindernetzwerk.at) als zentrales Informations- und Austauschforum ist fertig und wird stetig aktualisiert und erweitert
- eine Überprüfung der Benutzung mit Google Analytics ist installiert
- in den Bezirken gibt es AdministratorInnen, die diesen Teil für ihren Bezirk übernommen haben
- Errichtung der Kindernetzwerk-Wiki zum Austausch über die in den Arbeitsgruppen erarbeiteten Inhalte mit Link auf der Homepage (<http://wiki.kindernetzwerk.at/index.php/Hauptseite>)

Offen ist:

- dass die Homepage noch weiter bekannt gemacht wird und das Diskussionsforum genutzt wird

Evaluation:

- Die 5. Kindernetzwerktagung „Das Kind im Fokus“ wurde evaluiert und ein Evaluierungsbericht wurde erstellt (siehe Beilage).
- Ebenso wurde die 6. Kindernetzwerktagung evaluiert, ein Bericht dazu ist derzeit in Arbeit.
- Die Plattform wurde beim Plattformtreffen im Jänner 2013 befragt, ein Bericht dazu ist in Arbeit.
- Die Evaluierung in 4 Bezirken wurde bereits durchgeführt, von zwei Bezirken fehlen noch die Befragungen, diese werden jeweils bei den nächsten Bezirksnetzwerktreffen durchgeführt.

Treffen, die bisher 2013 stattgefunden haben:

Kindernetzwerktagung:

6. Kindernetzwerktagung am 24.05.2012 „Das UNbetreute Kinder – Vernetzung ein Markt“

Ein Vorbereitungstreffen für die Netzwerktagung fand am 15.4.2013 mit einer Gruppe von 10 Personen statt, wo das Design der Tagung erarbeitet wurde.

Plattformtreffen:

18.1.2013 :

- Berichte aus den Bezirken, den Institutionen und den Teilprojekten
- Umgang mit bisher nicht bearbeiteten Themen
- Austausch über Arbeitsweisen und Zukunft der Plattform

15.03.2013:

- Berichte aus den Bezirken, den Institutionen und den Teilprojekten
- Planung der Netzwerktagung mit Titel und Organisation

21.06.2013 :

- Berichte aus den Bezirken, den Institutionen und den Teilprojekten
- Rückmeldung des Dialogworkshops der Freien Träger – „Aufnahmeprozesse in
- Aufarbeitung der Inhalte der Netzwerktagung
- Rückmeldung der Evaluierung der Bezirksnetzwerke Wr. Neustadt, Mödling, Schwechat und Bruck
- Austausch über die Weiterentwicklung der Plattform

Projektteamtreffen:

Das Projektteam hat sich im Jahr 2013 bisher 10mal getroffen und folgende Inhalte wurden behandelt:

- Planung und Reflexion der Plattformtreffen



- Inhaltliche Planung und Organisation der Netzwerktagung
- Nachbearbeitung der Tagung und Überlegungen, wie die daraus entstandenen Inhalte umgesetzt werden können
- Reflexion des Entwicklungsprozesses und Überlegungen zur Weiterentwicklung des Kindernetzwerks
- Durchführung und Auswertung der Evaluation

Bezirksnetzwerktreffen:

Die Bezirksnetzwerktreffen in den einzelnen Bezirken finden mit folgender Häufigkeit statt:

Baden: 4 Treffen/Jahr

Bruck/Leitha: 4 Treffen/Jahr

Mödling: 4 Treffen/Jahr

Neunkirchen: 4 Treffen/Jahr

WU/Schwechat: 4 Treffen/Jahr

Wr. Neustadt: Bezirksnetzwerktreffen finden alle 6 Wochen statt

Aktivitäten, die nicht im Projektantrag enthalten sind bzw. erst im Modul 3 beantragt werden:

Aktualisierung des Krisenmanuals:

- Veränderte Daten wurden erhoben bzw. aktualisiert, Inhalte wurden ergänzt, das Layout erneuert
- Das Krisenmanual liegt nun in 2. Auflage in gedruckter sowie in digitaler Form vor und wurde im Mai 2013 veröffentlicht.

Abschluss der kindbezogenen Teilprojekte von 2012:

Zwischen den Sesseln

- Endbericht dieses Teilprojektes liegt vor

Neue Teilprojekte, die in Modul 3 realisiert werden sollen:

Kooperationsleitfaden

- dient dem Zustandekommen eines gemeinsamen Hilfesystems zur Betreuung von Kindern oder Jugendlichen mit komplexem Hilfebedarf
- ein Entwurf des Leitfadens liegt vor, im Herbst soll eine Pilotphase zur Erprobung des Fragebogens gestartet werden

Helferkonferenz

- Guidelines für Helferkonferenzen wurden erstellt und in der Kindernetzwerk-Wiki zur Ansicht und Diskussion veröffentlicht

Umgang mit institutionell verursachten Krisen

- Ziel ist die Erstellung eines verbindlichen Krisenmanuals für Institutionen