

Zwischenbericht des Projektes Kindernetzwerk Industrieviertel 27.01.2013:

Dr. Rainer Fliedl,
Institut für psychosoziale Medizin, Psychotherapie und Kindheitsforschung der Karl Landsteiner-Gesellschaft

Der Projektantrag ist in drei Bereiche gegliedert und es wird über jeden dieser Bereiche kurz der IST Stand dargestellt. Weiters wird über die Aktivitäten des Kindernetzwerks Industrieviertel berichtet, die nicht im Projektantrag beschrieben wurden bzw. in Vorbereitung auf das 3. Modul des Projektes sind.

Homepage:

- die Homepage ist fertig (www.kindernetzwerk.at)
- eine Überprüfung der Benutzung mit Google Analytics ist installiert
- in 3 Bezirken gibt es bereits AdministratorInnen, die diesen Teil für ihren Bezirk übernommen haben

Offen ist:

- dass die Homepage bekannt gemacht wird
- die Homepage von den Netzwerkpartnern auf deren Homepage einen Link bekommt
- Foren oder andere dynamische Teile installiert und genutzt werden

Evaluation:

- Die Netzwerktagung „Das Kind im Fokus“ wurde evaluiert und ein Netzwerkbericht wurde gemacht (siehe Beilage).
- Die Plattform wurde beim letzten Plattformtreffen im Jänner 2013 befragt, diese Befragung wird zurzeit ausgewertet.
- Die Evaluierung in 3 Bezirken wurde bereits durchgeführt, von drei Bezirken fehlen noch die Befragungen, diese werden jeweils bei den nächsten Bezirksnetzwerktreffen im 1. Quartal 2013 durchgeführt.

Treffen, die 2012 stattgefunden haben:

Netzwerktagung:

5. Netzwerktagung am 06.06.2012 „Das Kind im Fokus“
(Evaluierungsbericht liegt bei)

Plattformtreffen und Inhalte:

27.1.2012 :

- Berichte aus den Bezirken
- Berichte aus den Institutionen und den Teilprojekten
- Terminfestlegung und erstes Brainstorming über Themen der Netzwerktagung

23.03.2012:

- Berichte aus den Bezirken
- Referat zur Änderung des NÖ Jugendwohlfahrtsgesetzes
- Planung der Netzwerktagung mit Titel und Organisation

05.10.2012 :

- Aufarbeitung der Inhalte der Netzwerktagung
- Reflexion der Tagungsevaluation
- Konzipieren von Teilprojekten und Beauftragung

18.01.2013:

- Feststellen des IST Standes der neu entstandenen Teilprojekte
- Kurze Berichte über neue Entwicklungen in den Einrichtungen
- Diskussion über den IST Stand des Vernetzungsprojektes und der Situation der Plattform

Projektteamtreffen:

Das Projektteam hat sich im Jahr 2012 11mal getroffen und folgende Inhalte wurden behandelt:

- Planung und Reflexion der Plattformtreffen
- Inhaltliche Planung und Organisation der Netzwerktagung
- Nachbearbeitung der Tagung und Überlegungen, wie die daraus entstandenen Teilprojekte umgesetzt werden können
- Reflexion des Entwicklungsprozesses des Netzwerks
- Design und Konzept der Evaluation

Bezirksnetzwerktreffen:

Die Bezirksnetzwerktreffen in den einzelnen Bezirken fanden mit folgender Häufigkeit statt:

Baden: 4 Treffen/Jahr

Bruck/Leitha: 4 Treffen/Jahr

Mödling: 4 Treffen/Jahr

Neunkirchen: 4 Treffen/Jahr

WU/Schwechat: 4 Treffen/Jahr

Wr. Neustadt: Bezirksnetzwerktreffen finden alle 6 Wochen statt, im Jahr 2012 waren es 7 Treffen

Die quantitative und qualitative Darstellung der Treffen wird Teil der Evaluation sein.

Aktivitäten, die nicht im Projektantrag enthalten sind bzw. erst im Modul 3 beantragt werden:

Aktualisierung des Krisenmanuals:

- Erheben und Aktualisieren der veränderten Daten
- Ergänzen von Inhalten
- Neues Layout

Offen: Veröffentlichung bis Ende März

Abschluss der kindbezogenen Teilprojekte von 2012:

Zwischen den Sesseln

- Vortrag der Teilprojektleiterin bei der Netzwerktagung 2012
- Endbericht dieses Teilprojektes sollte im April 2013 vorliegen

Vernetzung einer Modellschule mit psychosozialen Einrichtungen

- die Plattform wurde mündlich darüber informiert
- Endbericht des Teilprojektes muss noch redaktionell bearbeitet werden

Jugendliche ohne Hoffnung

Dies war ein Projekt im Bezirksnetzwerk Wr. Neustadt und wurde dort bei einem Bezirksnetzwerktreffen diskutiert. Hier wird es keinen weiteren Bericht geben.

Vorbereitung der neuen Teilprojekte, die in Modul 3 realisiert werden sollen:

- Teilprojekt Kooperationsleitfaden (interinstitutioneller Hilfeplan)
- Teilprojekt Umgang mit institutionell verursachten Krisen (mit dem Ziel der Erstellung eines verbindlichen Krisenmanuals für Institutionen)
- Teilprojekt Schule/Kindergarten (das auffällige Kind in der Schule/im Kindergarten – sein Weg durch das Netzwerk)
- Teilprojekt Helferkonferenz (Formulierung von Guidelines und Veröffentlichung im Netzwerk)